Data	Atividades	Responável	Dependência		EAP								
08/09	1) Fundamentação do Feedback	Daniel, Bleno	0										
	2) Atualização da Documentação	Daniel, Bleno	0				Serviço de Produtos						
15/09	3) Implementação do Banco de Dados	Gustavo	[1,2]										
	4) Preparação de ambiente	Grupo	[1,2]		A) Documentação		B) Montagem de	Ambiente		C) Implementação		D) Configuralça	o do Servidor
	5) Diagrama de classe	Elvis	[1,2]		1) Documento de Requisitos		1) Definição das Ferramentas			1) Modelo de Dados		1) Configurar o ambiente B) no servidor	
	6) Documentação da Api do Serviço	Grupo	[1,2]		2) Documento de Casos de Uso		2) Instação do Java			2) Validação de Dados		2) Subir o serviço de modo acessível	
22/09	7) Modelo de Dados	Bleno	[5]		3) Modelagem do Banco de Dados 4) Protótipo de interface 5) Diagrama de Classes 6) Documentação da Api		3) Instalação do framework Spring			3) Criação e logica dos Serviços http		3) Testes e Correções	
	8) Validação de Dados	Daniel, Elvis	[7]				4) Instalação do MySql			4) Permissões dos Usuários			
	9) Criação e logica dos Serviços http	Lucas, Bleno, Gustavo	[7,8]							5) Tratamento de erros			
	10) Tratamento de erros	Elvis	0							6) Interface Gráfica			
	11) Testes e Correções iniciais	Grupo	[9]							7) Teste e Correçõe	S		
29/09	12) Interface Gráfica Completa	Grupo	[9]										
	13) Permissões dos Usuários	Lucas	[12]										
	14) Subir o serviço de modo acessível	Gustavo, Elvis	[13]										
	15) Testes e correções no servidor	Grupo	[14]										
01/10	Correções	Grupo											
	Entrega												